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D.1 Technicka zprava

Technologicky postup bouracich praci, které by mohly mit vliv na stabilitu vlastni konstrukce, resp.
konstrukce sousednich staveb

Vizhledem k vySe popsanym konstrukénim systémdm a technologiim pouzitym pfi vystavbé bouraného objektu
Ize konstatovat, Ze vlastni bouraci prace nebudou pfili§ narocné. Obecné Ize fict, Ze bourani objektu se bude
provadét postupnym rozebiranim a rozpojovanim shora dold s pouzitim béznych mechanismd a nastrojd, tedy
pfedevsim s vylouCenim trhavin a vybusnin.

Vlastnim bouracim pracim budou pfedchézet prace pfipravné. Ty sestavaji z odpojeni veskerych inzenyrskych
siti souvisejicich s bouranym objektem a provedeni napojnych bodd médii potfebnych pro realizaci bouracich
praci. Dale sité a vedeni, které pfes pozemek prochazeji, musi byt pfesné zaméreny, vyznaceny a ochranény
pfed poSkozenim. Respektovana musi byt také ochranna pasma veskerych okolnich siti a musi byt zajisténa
bezpecnost na pfilehlych komunikacich.

Pfi bourani je nutno pocitat vzhledem k poloze objektu s velkym podilem ruéni prace (rozebirani krytiny,
demontaz rozvodu apod.). BEhem bouracich praci se dle potfeb z hlediska bezpec€nosti a dodrZeni postupného
bourani budou provadét provizorni podpory z leSeni nebo zavétrovanych stojek. Pfi bourani je nutno v kazdé fazi
zajistit dostate¢nou prostorovou tuhost dosud neodstranénych ¢asti objektl. ZvySenou pozornost je nutno
vénovat zejména tramum s naruSenym zhlavim a prvkdim porusenych korozi. Ty musi byt zajistény proti
nenadalému zficeni pfed zahajenim bourani.

Po rozebrani stfechy se postupuje po jednotlivych podlazich (nejprve stropy, nasledné pficky a nakonec nosné
zdivo) smérem doldi. Zelezobetonové a betonové konstrukce, pokud se v konstrukci vyskytnou a bude je nutno na
stavenisti délit, se rozpoji speciélni pilou, pneumatickou sbije€kou, vodnim paprskem nebo rozrudenim
nevybusnou rozpinavou trhavinou typu CEVAMIT apod. Pfipadné ocelové konstrukce se dle moznosti
rozmontuji, roziezou nebo rozpali plamenem. Pfed rozpojenim je nutno kazdy demontovany prvek radné zajistit
zavésem a po uvolnéni vytahnout ven.

Rozebirané konstrukce nesmi byt bez souhlasu statika deponovany na stavajici stropni konstrukce, aby nedoslo
k jejich destrukci. V pfipadé pozadavku na doCasné ukladani stavebnich materialG na stropy bude nutno podle
Unosnosti dané stropni konstrukce stanovit maximalni dovolené mnozstvi skladovaného druhu materialu,

popf. provést vydfevu téchto stropd.

NavrZeny postup praci i nékteré upravy je mozno po konzultacich pfizplsobit poZadavkim dodavatele, pokud
navrhne vyhodnéjsi (tedy rychlejsi, uspornéjsi a samozfejmé stejné bezpecny) alternativni postup. Demontaz
musi byt provadéna dle technologického postupu zpracovaného provadéci firmou pied zahajeni bouracich praci.
Pfi provadéni je tfeba dodrzovat platné normy pro jednotlivé druhy praci, stejné jako ustanoveni IBP.

VeSkeré prace budou provadény podle platnych predpist o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci. Zakladnim
bezpec€nostnim pfedpisem je zakon €. 309/2006 Sb. Pfi stavebnich pracich podle tohoto projektu je dodavatel
povinen postupovat v souladu s vyhlaSkou €.362/2005 Sb., o blizSich poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky, €.591/2006 Sb., o blizSich
minimalnich poZadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci, €.361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky
ochrany zdravi pfi praci. Pfi provadéni stavebnich praci nesmi dochazet k poSkozovani Zivotniho prostfedi.
VSichni pracovnici zhotovitele budou pouzivat pracovni pomtcky a ochranné prostiedky ve smyslu platnych
pfedpist. Zhotovitel zpracuje pro uvedené prace v tomto projektu technologicky postup. Cely prostor stavenisté
oznaCi a zamezi pfistupu nepovolanych osaob.

Béhem stavby bude nutno ovéfovat vychozi podminky, tedy jejich soulad se skuteénosti. V pfipadé zmény
podklad(, &i zjisténi neznamych skutecnosti, si projektant vyhrazuje pravo posouzeni dopadu téchto zmén na
feSeni a eventualni dopinéni nebo Upravu projektu. Pro zjiSténi pfipadnych skrytych poruch je nutné pocitat

s provadénim prizkumnych praci vzdy pfed samotnym bouranim dané konstrukce. V pfipadé nejasnosti,
nepfedpokladanych zmén nebo zji$téni neznamych skutecnosti je nutno prace okamzité pferusit a povolat
projektanta.

Neobvyklé konstrukce a detaily se na objektu nevyskytuji.
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Navrh postupu bouracich praci a vymezeni ohrozeného prostoru

Pied zagatkem bouracich praci musi byt nejprve uzavfeny a vypnuty pfivody médii — vody a elektfiny a UT.
Stavba bude odstranéna postupnym rozebiranim (bouranim) jednotlivych konstrukci od stfechy po 1.NP vetné
zakladovych konstrukci do hloubky 30 cm pod okolni terén. Pfedem budou demontovana technicka zafizeni
objektu (zdravotechnika, elektroinstalace, Ustfedni vytapéni).

Konstrukce stfechy bude rozebirana shora, nejprve bude odstranéna krytina. Po obnaZeni nosné stfesni
konstrukce (dfevénych tramd) bude tato za pomoci jefabu demontovana. Po odstranéni stiesni

nosné konstrukce Ize zaCit bourat zdéné a montované Casti stavby — pficky, obvodové a vnitini stény, vypiné
otvort, podlahy 1.NP, podkladni betony az po zeminu a zakladové pasy 30 cm pod pfilehly terén. Na terase bude
odstranéno ocelové zabradli, betonova zidka z betonovych pohledovych tvarnic, podlahova konstrukce a zaklady
do hloubky 30 cm pod pfilehly terén. Ze zadni strany bude zbourdno pfedlozené Zelezobetonové schodité
véetné postrannich zidek a zakladdi do hloubky 30 cm pod pfilehly terén. Stitova sténa priléhajici ke spojovacimu
krCku a prostoram, které nebudou bourany, zustane zachovana a bude slouZit jako obvodova sténa nebouranych
Casti matefske skoly.

Vlybourané materialy budou vytfidény a odvezeny na skladku nebo likvidovany dle platnych predpisu.

Pfi provadéni bouracich praci musi byt dodrzeny zasady, Ze je nutno postupovat od nenosnych konstrukci

k nosnym konstrukcim, od konstrukci podporovanych k podporujicim apod. Pokud se béhem provadéni
bouracich praci vyskytnou nenadale skutenosti, nebo se zaénou v konstrukcich vyskytovat zvySené deformace
(trhliny apod.) je nutno provést ihned doCasné zabezpeceni téchto konstrukci a pfizvani projektanta na stavbu

ke konzultacim.

Cilem dodavatell musi byt zejména omezeni hlu¢nosti a prasnosti pfi provadéni bouracich a rekonstrukénich
praci. Zamezit pradnosti kropenim suti pfi bouracich pracich. Pro svislou dopravu suti pouZivat uzaviené shozy s
textiinim nastavcem u spodniho konce. Vyuzivat mechanizaci s nizkou hlu¢nosti. Vozidla vyjizdéjici ze stavby
musi byt fadné ocisténa, aby neznecistovala vefejné komunikace. Pokud dojde ke znecisténi komunikaci, musi
byt ihned zajisténo jejich vycisténi.

Specialni pozadavky na rozsah a obsah dokumentace bouracich praci pfi zvlastnich postupech (napf.
pouziti trhacich praci)

Pfi navrhované demoalici neni tfeba pouzivat Zadné zvlastni postupy.

Rozsah a zpUsob odpojeni technické infrastruktury a dalSich zafizeni ve stavbé pred zahajenim
bouracich praci

VODA

Pfipojeni vody je feSeno ze stavajiciho objektu pfedni Easti matefské Skoly. Odpojeni bude provedeno
v nebouranych ¢astech matefské skoly.

KANALIZACE .

Je napojena na stavajici rozvody v arealu MS. Pripojka bude v misté pfipojeni zaslepena zatkou.
PLYN

Pfipojeni plynu nebylo zjisténo.

Objekt je pfipojen pravdépodobné ze stavajiciho objektu MS, kde bude provedeno odpojent.

TELEFON

Objekt je pfipojen pravdépodobné ze stavajiciho objektu MS, kde bude provedeno odpojent.

Pfi planovanych bouracich pracich objektu nebude zasahovano do komunikace, chodniku ani do instalaci,
vedenych mimo parcelu.
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Specialni pozadavky z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci.

Zajisténi bezpeénosti prace na stavenisti je povinnosti zhotovitele dila. Pfi realizaci stavby je nutné dodrzovat
vSechny platné bezpecnostni predpisy, pozarni predpisy a veSkera ochranna pasma IS.

VeSkeré prace budou provadét pouze osoby k tomuto Ucelu uréené s prisluSnou kvalifikaci odpovidajici
charakteru ¢innosti dle CSN 343103.

Praci na el. zafizenich provadi pracovnici s potfebnou kvalifikaci podle TNI 343100 a pfidruzenych norem.
Odstranéni stavby bude probihat bez pouZiti trhavin.

Stavebni material bude pfi bourani tfidén a pribézné odvazen na skladky a k likvidaci viz odst. nakladani

s odpady.

Bfeclav, prosinec 2013 Ing. Jaroslav Fojtach



